

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	30 oktober 2025
Nummer op agenda:	9
Doel van agendering:	Informerend
Bijlagen:	-
Auteur:	E. Reudink (programmamanager)
Portefeuillehouder:	mevr. Dekker
Onderwerp:	Voortgang implementatie VTH-systeem

Verzoek aan het bestuur

Kennis nemen van de voortgang van de implementatie van het VTH-systeem RxMission bij de ODG.

Samenvatting

Na het afronden van de aanbesteding van een nieuw VTH-systeem in juni 2025 is de ODG gestart met de implementatie van het systeem RxMission. De ODG streeft naar het opleveren van een basisversie van het systeem op 1 december 2025, waarna deze in 2026 verder wordt geoptimaliseerd. De implementatie verloopt conform planning.

In de afgelopen periode heeft de eerste technische oplevering van RxMission plaatsgevonden en zijn beheerders en key-users getraind. In oktober wordt de applicatie verder ingericht en getest, daarna worden medewerkers opgeleid. Daarnaast is onderzocht of data en lopende dossiers vanuit het vorige VTH-systeem PowerBrowser en het huidige systeem Omnimap naar RxMission kunnen worden gemigreerd. Dit blijkt te kunnen worden afgerond vóór de oplevering op 1 december. Daarmee is geborgd dat de uitvoering van de lopende dossiers door kan lopen.

Toelichting

Aanleiding

Op 27 juni 2025 is de aanbesteding van het VTH-systeem van de ODG afgerond, met de definitieve gunning aan de leverancier Visma Roxit. In aanloop naar deze datum is de ODG gestart met voorbereiden van de implementatie en na de definitieve gunning is deze van start gegaan.

Doelstelling

In dit agendapunt wordt het bestuur bijgepraat over de stand van zaken van de implementatie van het systeem RxMission en de verwachting voor de komende periode.

Context

Het Algemeen Bestuur heeft gevraagd om een update te ontvangen over de implementatie van het VTH-systeem.

Overwegingen

Technische oplevering van RxMission

In september 2025 is de eerste versie van RxMission opgeleverd, waarna (op basis van feedback van procesbegeleiders en key-users) nieuwe tussenversies worden opgeleverd. Het doel is om 1 december 2025 een volledig werkende basisversie van RxMission op te leveren. Tot nu toe verloopt het project conform planning, wij verwachten daarom dat deze deadline gehaald zal worden.

Data-migratie (incl. lopende dossiers)

De programma-organisatie heeft onderzocht of het haalbaar is om data uit Omnimap en het vorige VTH-systeem PowerBrowser vóór 1 januari 2026 in RxMission te laden. Geconcludeerd is dat lopende zaken en het VTH-objectenbestand ('locatiebestand') gemigreerd kunnen worden naar Rx.Mission. Dit betekent dat medewerkers vanaf de oplevering op 1 december verder kunnen werken aan hun lopende zaken in Rx.Mission. Aansluitend worden alle afgesloten dossiers uit Omnimap ontsloten voor medewerkers (uiterlijk 1 februari 2026).

Opleidingen en de inzet van medewerkers

Het opleiden van medewerkers is in september 2025 gestart met het trainen van de key-users en beheerders. Vanaf eind oktober worden de overige medewerkers opgeleid, zodat alle ODG-ers vanaf 1 januari 2026 met het nieuwe systeem kunnen werken.

De (noodzakelijke) inzet van medewerkers in de projectgroep en als key-users, heeft gevolgen voor hun normale werkzaamheden. Dat geldt ook voor andere medewerkers, als zij getraind worden in het gebruik van RxMission. Zoals eerder met het bestuur is gedeeld, zullen de werkzaamheden binnen de teams worden geprioriteerd. Waar nodig wordt hierover afstemming met de (betrokken) deelnemers gezocht.

Herijken van werkprocessen

Ten tijde van de aanbesteding in voorjaar 2025 is als voorwaarde gesteld dat de ODG een bestaand en werkend systeem zou implementeren, en daarbij gebruik zou gaan maken

van een best-practice inrichting. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de werkprocessen binnen de ODG of in de samenwerking met de deelnemers, die op punten anders kan zijn dan deze best-practice.

Tegelijk met de technische implementatie van het systeem en de training van medewerkers in het gebruik daarvan, is de ODG een deelproject gestart om de werkprocessen van de organisatie te herijken. De eerste analyse van de bestaande werkprocessen is dat er zowel intern als met deelnemers op onderdelen diversiteit is in hoe processen worden uitgevoerd. Het doel van het deelproject is om te zorgen dat de werkprocessen en -instructies binnen de ODG eenduidig worden en dat met deelnemers een gesprek wordt gevoerd over de uitvoering van (keten)processen. Met het Algemeen Bestuur wordt in de vergadering op 30 oktober 2025 gesproken over de mate waarin de ODG uniformiteit moet betrachten in de samenwerking met deelnemers, of dat daar maatwerk in gewenst is.

Advies

Het bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van de stand van zaken van de implementatie.

Financiële consequenties

In de najaarsnota wordt gerapporteerd over de financiële stand van zaken.

Kanttelingen en risico's

Zie onder 'overwegingen'.

Vervolg

In de volgende bestuursvergadering volgt een nieuwe update over de voortgang.

Relevante besluitvorming

1	AB	Definitieve gunning VTH-systeem	27 juni 2025
---	----	---------------------------------	--------------

Bijlagen

-	
---	--