

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	Donderdag 11 december 2025
Nummer op agenda:	11
Doel van agendering:	Informerend
Bijlagen:	-
Auteur:	E. Reudink (programmamanager)
Portefeuillehouder:	n.t.b.
Onderwerp:	Voortgang implementatie VTH-systeem

Verzoek aan het bestuur

1. Kennis nemen van de voortgang van de implementatie van het VTH-systeem RxMission bij de ODG.

Samenvatting

Na het afronden van de aanbesteding van een nieuw VTH-systeem in juni 2025 werkt de ODG aan de implementatie van het systeem Rx.Mission. De basisversie daarvan is succesvol opgeleverd op 1 december 2025 - een belangrijke mijlpaal. Vanaf deze datum werken de ODG en de deelnemers in Rx.Mission en wordt er niet langer gebruik gemaakt van het vorige systeem Omnimap. Daarmee is aan de voorwaarde voldaan dat de ODG, conform de vaststellingsovereenkomst, op 1 januari 2026 afscheid kan nemen van het systeem Omnimap.

De laatste datamigratie vanuit Omnimap wordt in december 2025 afgerond. In 2026 wordt de basisversie van Rx.Mission verder geoptimaliseerd.

In november is geconstateerd dat de technische aansluiting op de systemen van de deelnemers nog niet volledig kan worden uitgevoerd op 1 december 2025. Daarom is tijdelijk extra administratieve ondersteuning ingericht binnen de ODG om de uitwisseling van dossiers doorgang te laten vinden. In de komende maanden maken de ODG en de deelnemers afspraken om de benodigde aansluitingen te realiseren, waarbij wordt gestreefd naar een uniforme werkwijze aansluiting op landelijke standaarden. Dit zal impact hebben op zowel ODG als deelnemers.

Toelichting

Aanleiding

Op 27 juni 2025 is de aanbesteding van het VTH-systeem van de ODG afgerond, met de definitieve gunning aan de leverancier Visma Roxit. In aanloop naar deze datum is de ODG gestart met voorbereiden van de implementatie en na de definitieve gunning is deze van start gegaan.

Doelstelling

In dit agendapunt wordt het bestuur bijgepraat over de stand van zaken van de implementatie van het systeem RxMission en de verwachting voor de komende periode.

Context

Het bestuur heeft gevraagd om in iedere vergadering een update te ontvangen over de implementatie van het VTH-systeem.

Overwegingen

Oplevering van RxMission

In september 2025 is de eerste versie van RxMission opgeleverd, deze versie wordt nu getest, parallel hieraan worden de medewerkers opgeleid. Op 1 december 2025 is de basisversie van RxMission opgeleverd, na een eerdere technische release op 14 november 2025.

Samenwerking deelnemers

De projectgroep is met de deelnemers in contact om ook na in gebruikname de samenwerking digitaal goed voort te kunnen zetten. Hierin zitten enkele uitdagingen waardoor niet alle digitale processen op 1 december 2025 direct goed kunnen verlopen. Om die reden heeft een workaround ingericht, die door enkele administratieve ondersteuners wordt uitgevoerd. In de komende periode wordt gewerkt aan het goed inrichten van de koppelingen tussen systemen van ODG en deelnemers, waarbij wordt gewerkt naar een uniforme werkwijze gebaseerd op landelijke standaarden. Dit zal impact hebben op zowel ODG als deelnemers, als het gaat om werkprocessen en technische inrichting.

Datamigratie

Zowel lopende zaken als het VTH-objectenbestand zijn overgenomen vanuit Omnimap. Daardoor kunnen medewerkers vanaf de ingebruikname van Rx.Mission verder werken aan hun lopende zaken. De laatste datamigratie vindt plaats in december 2025.

Impact op reguliere werkzaamheden

De (noodzakelijke) inzet van medewerkers in de projectgroep en als key-users, heeft gevolgen voor hun normale werkzaamheden. Dat geldt ook voor andere medewerkers, als zij getraind worden in het gebruik van RxMission. Zoals eerder met het bestuur is gedeeld, zullen de werkzaamheden binnen de teams worden geprioriteerd. Waar nodig wordt hierover afstemming met de (betrokken) deelnemers gezocht.

Herijken van werkprocessen

Ten tijde van de aanbesteding in voorjaar 2025 is als voorwaarde gesteld dat de ODG een bestaand en werkend systeem zou implementeren, en daarbij gebruik zou gaan maken van een best-practice inrichting. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de werkprocessen binnen de ODG, die op punten anders kan zijn dan deze best-practice.

Tegelijk met de technische implementatie van het systeem en de training van medewerkers in het gebruik daarvan, is de ODG een deelproject gestart om de werkprocessen van de organisatie te herijken. De eerste analyse van de bestaande werkprocessen is dat er zowel intern als met deelnemers op onderdelen diversiteit is in hoe processen worden uitgevoerd. Het doel van het deelproject is om te zorgen dat de werkprocessen en -instructies binnen de ODG eenduidig worden en dat met deelnemers een gesprek wordt gevoerd over de uitvoering van (keten)processen. Met het bestuur wordt gesproken over uniformiteit in de dienstverlening, waarbij het Algemeen Bestuur heeft uitgesproken dit als wenselijk te beschouwen.

Advies

Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken.

Financiële consequenties

In de jaarstukken zal de ODG rapporteren over de financiën in 2025. Tot nu toe verloopt het implementatieprogramma binnen budget.

Kanttekeningen en risico's

Zie onder 'overwegingen'.

Vervolg

In de volgende vergadering van het bestuur volgt een nieuwe update over de voortgang.

Relevante besluitvorming

1	AB	Definitieve gunning VTH-systeem	27 juni 2025
---	----	---------------------------------	--------------

Bijlagen

-	
---	--