

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	Donderdag 26 maart 2026
Nummer op agenda:	12
Doel van agendering:	Informerend
Bijlagen:	-
Auteur:	E. Reudink (programmamanager)
Portefeuillehouder:	n.t.b.
Onderwerp:	Voortgang implementatie VTH-systeem

Verzoek aan het bestuur

1. Kennis nemen van de voortgang van de implementatie van het VTH-systeem RxMission bij de ODG.

Samenvatting

Na het afronden van de aanbesteding van een nieuw VTH-systeem in juni 2025 heeft de ODG de implementatie van het systeem Rx.Mission op 1 december 2025 succesvol afgerond- een belangrijke mijlpaal. Vanaf deze datum werken de ODG en de deelnemers in Rx.Mission en wordt er niet langer gebruik gemaakt van het vorige systeem Omnimap. Daarmee is aan de voorwaarde voldaan dat de ODG, conform de vaststellingsovereenkomst, op 1 januari 2026 afscheid kan nemen van het systeem Omnimap.

De nazorg van Fase 1 is in januari 2026 afgerond, tegelijkertijd is gestart met het opstarten van de Fase 2. Het programmaplan en daarbij horende begroting, zal begin maart wordt vastgesteld. Fase 2 is onderverdeeld in een vijftal sporen. Een belangrijk spoor hierin is de doorontwikkeling van de ketensamenwerking.

Toelichting

Aanleiding

Op 27 juni 2025 is de aanbesteding van het VTH-systeem van de ODG afgerond, met de definitieve gunning aan de leverancier Visma Roxit. Na het afronden van de aanbesteding heeft de ODG de implementatie van de basisversie van het systeem Rx.Mission op 1 december 2025 succesvol afgerond. Vanaf deze datum werken de ODG en de deelnemers in van Rx.Mission.

Doelstelling

In dit agendapunt wordt het bestuur bijgepraat over de stand van zaken van de verdere implementatie van het systeem RxMission en de verwachting voor de komende periode.

Context

Het bestuur heeft gevraagd om in iedere vergadering een update te ontvangen over de implementatie van het VTH-systeem.

Overwegingen

Achtergrond

Op 1 december 2025 is de basisversie van Rx.Mission in gebruik genomen. Vanaf 1 januari is Omnimap definitief afgesloten en werken alle medewerkers met Rx.Mission. Daarmee bevinden we ons in de afronding van fase 1 en wordt de overgang gemaakt naar fase 2 van het project, de verdere implementatie. De werkzaamheden voor de komende periode zijn gestructureerd langs vijf parallelle sporen. In onderstaande afbeelding zijn deze sporen uitgewerkt.



Wat betekent dit concreet?

Wat gebeurt er nu?

- Spoor 1, 2 en 3 lopen al
- We houden tempo waar dat kan

Wat volgt later?

- Spoor 4 en 5 starten zodra kaders zijn vastgesteld
- Zo houden we overzicht en voorkomen we dubbel werk

Doel en effect van de sporenstructuur

De vijf sporen bieden:

- **Continuïteit:** werkzaamheden die kunnen doorgaan, worden niet vertraagd.
- **Overzicht:** zichtbaar welke activiteiten wachten op aanvullende kaders.
- **Samenhang:** voorkomen dat activiteiten versnipperen of elkaar raken zonder richtinggevende visie.
- **Flexibiliteit:** zodra visies en kaders beschikbaar zijn, kunnen de overige sporen gecontroleerd en integraal worden opgestart.

Advies

Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken.

Financiële consequenties

In de jaarstukken zal de ODG rapporteren over de financiën in 2025. Fase 1 is binnen budget afgerond. Fase 2 zal worden bekostigd uit de nog overblijvende middelen van de bijdrage van de deelnemers aan het VTH-systeem; dit wordt nog nader uitgewerkt.

Kanttelingen en risico's

Zie onder 'overwegingen'.

Vervolg

In de volgende vergadering van het bestuur volgt een nieuwe update over de voortgang.

Relevante besluitvorming

1	AB	Definitieve gunning VTH-systeem	27 juni 2025
---	----	---------------------------------	--------------

Bijlagen

-	
---	--